          I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu

za 2016. Godinu

	
	
	Program
	Realizirano


	1. 
	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA                                              UKUPNO
	4.812.000,00
	4.164.012,59

	1.1
	Sanacija ceste Beli –Podbeli - V faza - nastavak radova,


	400.000,00
	378.656,27

	1.2.
	Izgradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom na neizgrađenom dijelu poslovne zone Volnik –II faza
	1.300.000,00
	1.153.916,84

	1.3
	Priprema zemljišta za gradnju prometnica – rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa
	724.000,00
	664.146,23

	1.4.
	Izrada projektne dokumentacije 
	580.000,00
	550.774,24

	1.5.
	Uređenje partera autobusnog kolodvora sa javnom rasvjetom i oborinskom kanalizacijom ulice Peškera
	500.000,00
	115.487,50

	1.6.
	Izgradnja pristupne ceste OU48 i OU 49 u Cresu sa pratećom insfrastrukturom – II faza
	613.000,00
	610.626,10

	1.7.
	Uređenje ulice Placido Cortese  u Cresu sa pratećom infrastrukturom
	625.000,00
	620.405,41

	1.8.
	Uređenje poljskih putova- Orlec i Valun
	70.000,00
	70.000,00

	2.
	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE                                                             UKUPNO
	359.000,00
	356.917,42

	2.1.
	Izgradnja javne rasvjete u  sklopu rekonstrukcije  prometnice D 100 – na dijelu od novoplaniranog kružnog toka do priključka  za predjel Brajdi   
	20.000,00
	18.714,92

	2.2.
	Zamjena javne rasvjete energetski učinkovitom na predjelu Zaglav
	271.000,00
	270.537,50

	2.3.
	Proširenje javne rasvjete po naseljima
	68.000,00
	67.665,00

	3. 
	PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM         UKUPNO                                                                                                                   
	           1.915.000,00
	           1.865.115,49

	3.1.
	Nabava opreme za odovojeno prikupljanje otpada: 

–  vozilo 


	128.000,00
	81.537,87

	3.2.
	- polupodzemni kontejneri
	710.000,00
	706.832,34


	3.3.
	Izgradnja transfer stanice na odlagalištu Pržići u Cresu


	1.077.000,00
	1.076.745,28

	
	                                             SVEUKUPNO 1., 2.  i 3.   
	7.168.000,00
	6.386.045,50


OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini određena je stavkom 5. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 26/03- pročišćeni tekst, 178/04 i 38/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) koji glasi:

“(5) Izvršno tijelo je dužno do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samuprave izvješće o izvršenju Programa gradnje objekta i uređaja za prethodnu kalendarsku godinu.”

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2016. godinu,  planirana je gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture (izgradnja nerazvrstanih cesta, proširenje javne rasvjete) zajedno sa Programom gradnje građevina za gospodarenje otpadom,  u ukupnom iznosu 7.168.000,00 kuna, a Program je realiziran  u iznosu 6.386.045,50 kuna.
ad 1.) Izgradnja nerazvrstanih cesta 

-  nastavak sanacije ceste Beli – Podbeli  V faza. Realizirani su radovi izgradnje armirano- betonskog  potpornog zida  s oblogom zida kamenom na način suhozida u vrijednosti 378.656,27  kuna.  Izvođač Domeni d.o.o. iz Matulja.
  -  izgradnja infrastrukture na predjelu Volnik u Cresu. Sredinom 2016. godine nakon provedenog postupka izvlaštenja nad koridorom novoplaniranih prometnica na predjelu Volnik i provedenog postupka nabave o ugovoreni su radovi na izgradnji prometne i komunalne  infrastrukture na neizgrađenom dijelu gospodarske zone Volnik (prometnice, javna rasvjeta, DTK, oborinska, fekalna kanalizacija i vodoopskrba). Naručitelj radova je Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. Radovi su ugovoreni u ukupnom iznosu 3.503.430,17 kn bez PDV-a,a Grad Cres financira radove  u vrijednosti 3.303.760,59 kn. Radove izvodi Elektro-voda d.o.o. iz Cresa. Do kraja godine izvedeni su radovi u iznosu 1.153.916,84 kn. Radovi  se nastavljaju u 2017. godini.  

   - rješavanje vlasničkih odnosa (otkup zemljišta i izvlaštenje) na koridorima planiranih prometnica u neizgrađenom dijelu poslovne zone Volnik u okviru planiranog iznosa 664.146,23  kuna.
 - projektna dokumentacija – Tijekom 2016. izrađeni su idejni i glavni projekt izgradnje infrastrukture poslovne zone Loznati, projekt uvođenja naplate parkiranja, projekt regulacije prometa, plan gospodarenja otpadom, prerada projekta glavne sabirne prometnice - priključka na D100, projekt oborinske kanalizacije glavne sabirne prometnice spoja na D-100, projektna dokumentacija – Ribarska ulica, Palača Moise, Zagrad u Cresu i plan instalacija  u sklopu rekonstrukcije partera Ribarska i dr., elektrotehnički projekt javne rasvjete na D-100, projektna dokumentacija obnove zgrade kulturnog centra Susajda  i glavni projekt uređenja partera autobusnog kolodvora.
- uređenje partera autobusnog kolodvora sa oborinskom kanalizacijom. Nakon ishođenja građevinske dozvole izgradnje autobusnog kolodvora u studenom 2016. godine proveden je postupak nabave i ugovoreni su radovi  na uređenju partera autobusnog kolodvora, javne rasvjete i oborinske kanalizacije ulice Peškera u vrijednosti 2.594.296,18 kuna. Radove izvodi Elektro-voda d.o.o. iz Cresa. Do kraja 2016.godine  realizirani su radovi u vrijednosti 115.487,50 kuna. Radovi se nastavljaju u 2017. godini.

- izgradnja pristupne ceste OU48 i OU 49 u Cresu sa pratećom insfrastrukturom – II faza -  U svibnju 2016. nakon provedenog postupka bagatelne nabave ugovoreni su radovi II faze izgradnje pristupne ceste  sa pratećom infrastrukturom, prometnice planske oznake OU48 i OU 49,  u vrijednosti 605.557,66 kuna.Radove je izvela Elektro-voda d.o.o. iz Cresa. Radovi su okončani u studenom 2016. godine
- uređenje ulice Placido Cortese  u Cresu sa pratećom infrastrukturom - U svibnju 2016. godine nakon provedenog postupka bagatelne nabave ugovoreni su radovi  uređenja ulice Placido Cortese  u Cresu u vrijednosti 618.520,00 kuna. Radove je izvela Elektro-voda d.o.o. iz Cresa. Radovi su okončani u studenom 2016. godine .
- Izrada poljskih putova na području k.o. Orlec i k.o. Valun. Izvedeni su radovi na probijanju  i uređenju poljskog puta. Radove u Orlecu je izvela Margea d.o.o. iz  Malog Lošinja, a u Valunu Kamenolom Bojnak iz Cresa. Sredstva je u cijelosti osigurala Primorsko-goranska županija u iznosu 70.000,00 kuna. 
ad.2.) Izgradnja javne rasvjete 

-   Izvedeni su radovi proširenja javne rasvjete u sklopu rekonstrukcije prometnice D100 . Radove na dobavi i montaži 46 stupova javne rasvjete  financirale su Hrvatske ceste, a Grad je snosio trošak nadzora i naknade za priključak.

- Ugovoreni su i izvedeni radovi zamjene javne rasvjete energetski učinkovitom na predjelu Zaglav. Izvedena je zamjena 47 stupova javne rasvjete sa temeljima, stupovima i svjetiljkama na način da izvrši zamjena živine rasvjete sa led rasvjetom. Radovi su ugovoreni u ukupnom iznosu 399.600,00  kuna i dijelom se financirana potporom  Ministarstva gospodarstva u iznosu 190.186,00 kuna. Radove je izvela tvrtka Infopal d.o.o. iz Zagreba.   Radovi su započeli u studenom 2015.  i završeni  u 2016.godini.
- proširenje javne rasvjete u Miholašćici ( 6 rasvjetnih tijela), u Ivanju ( 1 rasvjetno tijelo), zamjena rasvjetnih armatura, zaštitnog stakla svjetiljka tivoli  i rasvjetnog stupa Port na Šetalištu u Cresu (13 rasvjetnih tijela)
ad. 3.) Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obuhvaća:

Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obuhvaćeno je financiranje  slijedećih projekata u gospodarenju otpadom na području Grada Cresa:

Otplata po Ugovoru o financijskom leasingu opreme za odvojeno prikupljanje otpada: 

-Specijalno komunalno vozilo U 2015. godini Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. provelo je postupak nabave i sklopilo ugovor o  isporuci specijalnog komunalnog vozila za prikupljanje komunalnog otpada vrijednosti 1.223.890,23 kune. Vozilo se financira sredstvima potpore Fonda za zaštitu okoliša  i energetsku učinkovitost u iznosu 603.834,00  kuna (49%), a ostali iznos od 620.056,00 kuna  financira se sredstvima Grada Cresa (50%) i Komunalnih usluga Cres Lošinj (50%)  kroz otplatu Ugovora o financijskom leasingu  od 5 godina. U 2016. trošak otplate je bio 81.537,87 kuna.
-Polupodzemni spremnici za sakupljanje komunalog i selektiranog otpada U 2015. godini Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. provele su postupak nabave i ugovorile nabavu   66 kom polupodzemnih spremnika ukupne vrijednosti 1.042.443,52 kn. Spremnici se financiraju sredstvima potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ( 60%) , a ostali iznos financira se sredstvima Grada Cresa 50% i Komunalnih usluga Cres Lošinj 50% kroz otplatu Ugovora o financijskom leasingu na 5 godina. U 2016. godini trošak otplate po financijskom leasingu je bio 706.832,34 kune.
Izgradnja pretovarne stanice  na deponiju Pržići 

-Potpisom Sporazuma o provedbi projekata pretovarnih stanica i ostalih objekata za gospodarenje otpadom u Primorsko-goranskoj županiji između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, jedinica lokalne samouprave te Ekoplusa, sklopljenog u srpnju 2013. godine definirani su odnosi između sudionika u Projektu. Tako se lokalna komunalna društva utvrđuju kao nosioci investicijskih zahvata koji će biti finanicirani od strane Fonda  (80%) i jedinica lokalne samouprave (20%). Nakon izrade potrebne projektne dokumentacije i ishođenja građevinske dozvole Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. provele su postupak nabave i u rujnu 2015. godine ugovoreni su radovi o izvođenju radova na izgradnji pretovarne stanice u ukupnom iznosu 7.018.162,87 kuna. Udio Fonda za zaštitu okoliša  5.614.530,29 kuna (80%), a Grada Cresa 1.403.632,57 kuna ( bez PDV-a) (20%). Radovi su završeni u 2016. godini. Grad je u 2016. godini  financirao radove u iznosu 1.076.745,28 kuna.
U Cresu, veljača 2017. godine
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