

## **6. TOČKA DNEVNOG REDA**

# **PRIJEDLOG IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U GRADU CRESU ZA 2023. GODINU**

Predlagač: Gradonačelnik

Prilozi: Obrazloženje, Odluka

Izvjestitelj: Petra Didović Brnić, *mag.iur.*, Voditeljica Odsjeka za komunalno-stambeni sustav i prostorno planiranje



**REPUBLIKA HRVATSKA  
PRIMORSKO-GORANSKA  
ŽUPANIJA  
GRAD CRES  
GRADONAČELNIK**

KLASA: 363-01/24-01/21  
URBROJ: 2170-4-02-24-1  
Cres, 05. lipnja 2024. godine

Na temelju članka 47. Statuta Grada Cresa (“Službene novine Primorsko-goranske županije” br. 29/09, 14/13, 5/18, 25/18, 22/20, 8/21 i “Službene novine Grada Cresa” br. 3/22), Gradonačelnik Grada Cresa donosi sljedeći

**ZAKLJUČAK**

Utvrđuje se Prijedlog izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2023. godinu te se upućuje gradskom vijeću na odlučivanje.

Za izvjestitelja po ovoj točki određuje Petra Didović Brnić, mag.iur., Voditeljica Odsjeka za komunalno-stambeni sustav i prostorno planiranje.

Gradonačelnik:  
Marin Gregorović, mag.polit.



Dostaviti:

1. Gradsko vijeće, *ovdje*
1. Pismohrana, *ovdje*



**REPUBLIKA HRVATSKA  
ŽUPANIJA PRIMORSKO GORANSKA  
GRAD CRES  
GRADONAČELNIK**

**GRAD CRES  
GRADSKO VIJEĆE  
- ovdje-**

**Prijedloga izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2023. godinu**

**I. Pravni temelj za donošenje predložene Odluke**

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2023. godinu određena je stavkom (1) članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) koji glasi:

"(1) Gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu."

**II. Ocjena stanja i obrazloženje Odluke**

Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2023. godinu ("Službene novine Grada Cresa" br. 8/22, 8/23, 12/23) planiran je u iznosu 886.730,00 eura.

U tablici u članku 1. Izvješća sadržani su svi planirani i realizirani zahvati na izgradnji komunalne infrastrukture zaključno sa 31.12.2023.godine. Program je realiziran u iznosu od 626.664,20 eura.

Zajednička javna nabava Grada Cresa i društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. za projekt rekonstrukcija sanitarne kanalizacije i vodovoda, izgradnja oborinske kanalizacije te uređenje partera u ulicama Ante Tentora, Pod Urom, Sv. Sidar i Ribarskoj, provedena je tokom rujna i listopada 2023. godine te je postupak javne nabave poništen iz razloga što jedina zaprimljena ponuda nije odgovarala uvjetima iz javne nabave. Javna nabava ponovljena je u 2024. godini, s najpovoljnijim ponuditeljem sklopljen je ugovor te je započeto izvođenje radova.

Realizirano je uređenje parkirališta na predjelu Melin uz SU2 dok su asfaltiranje i izgradnja oborinske kanalizacije spoja Grabar – Brajdi – (između garaža) okončani početkom 2024.godine te je sukladno navedenom preostali iznos isplaćen u 2024.godini.

Nastavljena je sanacija pločnika Stara Gavza – D100 sa izgradnjom javne rasvjete. Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije provela je javnu nabavu i započela s radovima sanacije kolnika krajem 2023. godine te će stoga sufinanciranje uređenja nogostupa uz županijsku cestu Stara Gavza – D100 sa izgradnjom javne rasvjete biti realizirano u 2024. godini.

Na groblju u Cresu izvedeni su fasaderski i ličilački radovi te će se ulaganje u uređenje groblja nastaviti i u 2024. godini.

Započeti su radovi na izgradnji prometnice oznake SU4 na predjelu Melin u Cresu, nastavljani su radovi na izgradnji kolnog priključka na Melinu na k.č. 3499/4 k.o. Cres-grad, spoj na SU2 te je prijavljen početak radova na izgradnji kolnog priključka u Martinšćici prema k.č. 1867/1, k.o. Martinšćica.

U sklopu planirane stavke rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištima za izgradnju komunalne infrastrukture, isplaćeno je 243.742,03 eura i to za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za planirane prometnice OU10 i kolni prilaz Melin, prometnicu OU 53 u Cresu te PL5 u Martinšćici.

U odnosu na planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije, izrađen je za idejni projekt uređenja obalne šetnice i plaže od Benediktinskog samostana do naselja Grabar, ishodena je lokacijska dozvola te je ugovorena izrada glavnog projekta za ishodenje građevinske dozvole. Glavni projekt uređenja izrađen je u 2024. godini te je predan na ishodenje građevinske dozvole.

U sklopu projekta rekonstrukcije sanitarne kanalizacije i vodovoda, izgradnje oborinske kanalizacije te uređenja partera u ulicama Ante Tentora, Pod Urom, Sv. Sidar i Ribarskoj, izrađen je izvedbeni projekt i troškovnik.

Nadalje, u 2023. godini ishodena je lokacijska dozvola i ugovorena izrada glavnog projekta za ishodenje građevinske dozvole prometnice OU11 na Melinu te je ugovorena izrada idejnog rješenja uređenja partera i oborinske odvodnje javne kolno pješačke zone Lungomare uz zapadnu luku Cres. Idejno rješenje izrađeno je i predano na utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja početkom 2024. godine.

Izrađen je glavni projekt i ishodena građevinska dozvola za izgradnju vatrogasnog doma u Cresu, izrađeno je idejno rješenje trase prometnice Cres – Valun, idejno rješenje multimedijskog predstavljanja Grada Cresa u obliku VR vodiča te rješenje oblikovanja postava Interpretacijskog centra Creski kaić.

U tablici u članku 2. Izvješća sadržani su izvori financiranja pojedinih zahvata izgradnje komunalne infrastrukture.

Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu usklađeno je sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2023. godinu i donosi se zajedno.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" br. 68/18, 110/18 i 32/20) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2024. godini donosi

## I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu  
za 2023. godinu

### Članak 1.

Sukladno Programu građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2023. godinu ("Službene novine Grada Cresa" br. 8/22, 8/23, 12/23), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2023. godinu do 31. prosinca 2023. godine realizirani su sljedeći radovi izgradnje komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

<b>A.</b>	<b>Građevine komunalne infrastrukture u uređenim dijelovima građevinskog područja:</b>	<b>Planirano (EUR)</b>	<b>Realizirano (EUR)</b>
<b>1.</b>	<b>JAVNE POVRŠINE UKUPNO</b>	<b>127.130,00</b>	<b>27.615,85</b>
1.1.	Uređenje partera ulica Ante Tentora i Sv. Sidra sa izgradnjom oborinske kanalizacije i dtk mreže	100.000,00	875,00
1.2.	Uređenje parkirališta na predjelu Melin uz SU2, zemljani radovi tamponiranje	17.000,00	16.618,75
1.3.	Uređenje sabirnih dvorišta u manjim mjestima	10.130,00	10.122,10
<b>2</b>	<b>NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO</b>	<b>168.500,00</b>	<b>106.284,77</b>
2.1.	Radovi na izgradnji prometnice oznake OU53 u Cresu sa pratećom infrastrukturom (DTK, oborinskom kanalizacijom i podzemni dijelom razvoda javne rasvjete), I faza	15.000,00	12.144,14
2.2.	Sufinanciranje uređenja nogostupa uz županijsku cestu Stara Gavza – D100 sa izgradnjom javne rasvjete	20.000,00	0,00
2.3.	Radovi na asfaltiranju i izgradnji oborinske kanalizacije spoja Grabar – Brajdi – (između garaža)	82.000,00	42.864,05
2.4.	Sanacija pločnika Stara Gavza – D100 – nastavak radova	51.500,00	51.276,58
<b>3.</b>	<b>JAVNA RASVJETA UKUPNO</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.941,25</b>
3.1.	Proširenje javne rasvjete uz županijsku cestu Stara Gavza – D100	10.000,00	9.941,25
<b>4.</b>	<b>GROBLJE UKUPNO</b>	<b>36.600,00</b>	<b>26.571,46</b>
4.1.	Izvođenje fasaderskih i ličilačkih radova na groblju u Cresu	26.600,00	26.571,46
4.2.	Sufinanciranje projektne dokumentacije za proširenje groblja u Cresu	10.000,00	0,00

<b>B.</b>	<b>Građevine komunalne infrastrukture u neuređenim dijelovima građevinskog područja:</b>		
1.	<b>NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO</b>	<b>193.000,00</b>	<b>133.870,61</b>
1.1.	Nastavak radova na izgradnji kolnog priključka na Melinu na k.č. 3499/4 k.o. Cres-grad, spoj na SU2	15.000,00	10.698,61
1.2.	Izgradnje prometnice oznake SU4 na predjelu Melin u Cresu	133.000,00	82.345,85
1.3.	Radovi na izgradnji kolnog priključka u Martinšćici prema k.č. 1867/1, k.o. Martinšćica	10.000,00	5.826,15
1.4.	Pristupna prometnica k.č. 3921/8 k.o. Cres-grad	35.000,00	35.000,00
<b>C.</b>	<b>Priprema zemljišta za gradnju građevina komunalne infrastrukture</b>	<b>351.500,00</b>	<b>322.380,27</b>
1.	Rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa na zemljištu za izgradnju komunalne infrastrukture	270.000,00	243.742,03
2.	Izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture	81.500,00	78.638,24
	<b>SVEUKUPNO A., B. i C</b>	<b>886.730,00</b>	<b>626.664,21</b>

## Članak 2.

Građenje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa financirano je iz sljedećih izvora:

<b>R.br.</b>	<b>Prihod</b>	<b>Iznos 626.664,21</b>
1.	Prihod od nefinancijske imovine (Kapitalni prihodi) B1.2. 82.345,85; C1. 243.742,03; C2. 64.052,52	390.140,40
2.	Pomoći A1.2. 12.000,00; C2. 9.927,67	21.927,67
3.	Prihodi za posebne namjene	214.596,14

A1.1. 875,00; A1.2. 4.618,75; A1.3. 10.122,10; A2.1. 12.144,14; A2.3. 42.864,05; A2.4. 51.276,58; A3.1. 9.941,25; A4.1. 26.571,46; B1.1. 10.698,61; B1.3. 5.826,15; B1.4. 35.000,00; C2. 4.658,05	
--	--

Članak 3.

Izvešće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2023. godinu donosi se istodobno sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2023. godinu.

Članak 3.

Izvešće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2023. godinu objavljuje se u Službenim novinama Grada Cresa.

KLASA: 363-01/24-01/21

URBROJ: 2170-4-01/01-2

U Cresu, \_\_\_ 2024. godine

GRAD CRES  
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik:  
Robert Kučić, v.r.